
      
 
ช่ือโครงการ :   โครงการบริหารจดัการข้อมลู สหกิจศกึษาออนไลน์ของเครือขา่ยสง่เสริมการ 

พฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบนเพ่ือความยัง่ยืน 

เจ้าของโครงการ :  เครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน 
สถาบันผู้รับผิดชอบโรงการ :   งานสหกิจศกึษา ส านกังานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัพายพั  

สถาบันสมาชิกร่วมด าเนินการ :  ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลยั  
     นอร์ท-เชียงใหม่  วิทยาลยัเชียงราย และวิทยาลยัชมุชน 

แมฮ่อ่งสอน 
ระยะเวลาการจัดโครงการ :   รวม 6 เดือน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษายน - กนัยายน 2556 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 สืบเน่ืองจากท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้เล็งเห็นความส าคญัของการพฒันาการ
ด าเนินงานสหกิจศกึษาอยา่งยัง่ยืนและการก าหนดแนวทางปฏิบตัใิห้เป็นมาตรฐานเดียวกนัในทกุเครือขา่ย 
โดยเฉพาะการรวบรวมข้อมลูผลการด าเนินงานด้านสหกิจศกึษาของเครือขา่ยพฒันาสหกิจศกึษา  9 
เครือขา่ย ซึง่ท่ีผา่นมามีการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วอยา่งไมเ่ป็นระบบและไมเ่ป็นมาตรฐานเดียวกนั  โดย 
เครือขา่ยเพ่ือการพฒันาสหกิจศกึษาภาคเหนือตอนบน  จงึได้จดัท าโครงการพฒันาสหกิจศกึษาออนไลน์ 
เพ่ือให้สถาบนัสมาชิกได้จดัท าฐานข้อมลูผลการด าเนินงานสหกิจศกึษาของสถาบนั และให้ฐานข้อมลู
ดงักลา่วเช่ือมโยงกบัเว็บไซต์  เพ่ือท่ีจะเป็นชอ่งทางในการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน ขา่วสาร และแหลง่
ความรู้ด้านสหกิจศกึษาของเครือขา่ยฯ และสามารถน าข้อมลูในฐานข้อมลูมาใช้วิเคราะห์การด าเนินงาน
สหกิจศกึษาของเครือขา่ย เพ่ือพฒันาการด าเนินงานสหกิจศกึษาของเครือขา่ยให้มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ซึง่งานสหกิจศกึษา ส านกังานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยัพายพั ได้รับการอนมุตัิ
ให้เป็นผู้ด าเนินการโครงการพฒัาสหกิจศกึษาออนไลน์ ร่วมกบัเครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน จ านวนทัง้  16 สถาบนั โดยก าหนดแผนการด าเนินงานไว้รวม 5 เดือน 
เร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายน 2555-มีนาคม 2556 แล้วนัน้ 
 ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา(สกอ.)ได้มีข้อก าหนด
โครงการ(TOR) โครงการสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาของเครือขา่ยเพ่ือการพฒันา
อดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ปีงบประมาณ 2556 โดยจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ
กบัเครือขา่ยพฒันาสหกิจศกึษาทัง้ 9 เครือขา่ยทัว่ประเทศ ดงันัน้ เครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษา
ในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัท่ีจะพฒันาและตอ่ยอดฐานข้อมลูสหกิจ



ศกึษาเบือ้งต้นท่ีได้รับจากการด าเนินงานโครงการพฒันาสหกิจศกึษาออนไลน์ จงึสมควรให้จดัท าโครงการ
เพ่ือขอรับการสนบัสนนุงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดงักลา่ว ภายใต้ช่ือ “โครงการบริหาร
จัดการข้อมูลสหกิจศึกษาออนไลน์ของเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนเพื่อความยั่งยืน”ขึน้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือตอ่ยอดและแสวงหาแนวทาง รวมทัง้หาวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีจะชว่ยให้การบริหารจดัการข้อมลู สหกิจ
ศกึษาออนไลน์ของเครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน ให้เป็น
รูปธรรมและเกิดความยัง่ยืน  สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการข้อมลูสหกิจศกึษาออนไลน์ใน
เครือขา่ยภมูิภาคอ่ืนได้ 
 
 3. กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
 สถาบนัสมาชิกเครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน
จ านวน 16 สถาบนั ดงันี ้
  1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
  2. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
  3. มหาวิทยาลยัพายพั 
  4. มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  
  5. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 
  6. มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ 
  7. มหาวิทยาลยัฟาร์อิสเทอร์น  
  8. มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  
  9. มหาวิทยาลยัเนชัน่  
  10. มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย  
  11. มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง  
  12. มหาวิทยาลยัพะเยา  
  13. วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
  14. วิทยาลยัเชียงราย  
  15. วิทยาลยัชมุชนแมฮ่อ่งสอน 
  16. วิทยาลยัชมุชนแพร่ 
   



4. วิธีการด าเนินการ แบง่ออกได้ ดงันี ้

 4.1 การศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อท าความเข้าใจการบริหารจดัการสหกิจศกึษาในระบบสหกิจ
ศกึษาออนไลน์ของสถาบนัสมาชิกเครือขา่ยฯทัง้ 16 สถาบนั  
 4.2 การพบปะหารือ การเสวนาแลกเปล่ียน การจดัประชมุร่วมกบัคณะท างานฯ ผู้แทนหรือ
บคุลากรผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศกึษาของสถาบนัสมาชิกให้ครบทัง้ 16 สถาบนั ๆละไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้  
 4.3 การวางแผนเพ่ือจดัการข้อมลู การจดัประชมุหรือการอบรมเชิงปฏิบตักิารร่วมกบัคณะท างานฯ 
ผู้แทนหรือบคุลากรผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศกึษาทัง้ 16 สถาบนั ณ มหาวิทยาลยัพายพั จ านวน 2 ครัง้  
 4.4 การสรุปและน าเสนอรายงานความก้าวหน้า การด าเนินงานตามโครงการฯ ให้สถาบนัแมข่า่ยฯ 
คือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(รายงานสรุปเดือนละ 1 ครัง้) 
 4.5 การน าเสนอ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯตอ่ท่ีประชมุคณะท างานเครือขา่ยเพ่ือ
พฒันาสหกิจศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(สถาบนัแมข่า่ยฯ) 
 4.6 จดัท าสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ รวมทัง้การตดิตามผลและประเมินผล  
   
 5. งบประมาณด าเนินงาน 

 5.1 ประมาณการรายรับ งบประมาณของเครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน ท่ีได้รับการจดัสรรจากโครงการสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาของเครือขา่ยเพ่ือการพฒันาอดุมศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2556        

      รวม จ านวนเงนิ  120,000.00  บาท  
                (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน )   
 5.2 ประมาณการรายจา่ย   จ านวนเงิน  120,000.00  บาท แยก ดงันี ้
  1) คา่จดัการเสวนาสญัจรเพ่ือแลกเปล่ียนและการจดัประชมุสญัจรร่วมกบัคณะท างานฯ  
  ตามสถาบนัสมาชิกทัง้ 16 สถาบนั สถาบนัละไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้ 
       จ านวนเงิน  30,000.00  บาท 
  2) คา่จดัประชมุคณะท างานรวมทัง้ 16 สถาบนั ณ มหาวิทยาลยัพายพั รวม 2 ครัง้ 
       จ านวนเงิน  10,000.00  บาท 
  3) คา่จดัท าเอกสารประกอบการประชมุ โปสเตอร์  
       จ านวนเงิน     5,000.00  บาท 
  4) คา่วิเคราะห์ วางแผน จดัท า ปรับปรุง พฒันาและตดิตัง้ระบบ  
       จ านวน  25,000.00  บาท 
  5) คา่เชา่พาหนะและน า้มนัเชือ้เพลิง จ านวน  20,000.00 บาท 



   6) คา่ตอบแทนคณะท างานฯ รวม 16 สถาบนั ๆละ 1,500 บาท  
       จ านวน   24,000.00 บาท 

7) คา่จดัท าคูมื่อ   จ านวน    6,000.00 บาท 
      รวม จ านวนเงนิ  120,000.00  บาท  

                    (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถ้วน )   
   

  



6. แผนการด าเนินงาน ก าหนดไว้ รวม 6 เดือน เร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษายน - กนัยายน 2556 ดงัตารางข้างลา่งนี ้
แผนการด าเนินงาน เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 
ศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือท าความเข้าใจการบริหาร
จดัการสหกิจศกึษาในระบบสหกิจศกึษาออนไลน์ของ
สถาบนัสมาชิกเครือข่ายฯทัง้ 16 สถาบนั  

                        

การเสวนาแลกเปลี่ยน การจดัประชมุร่วมกบั
คณะท างานฯ ผู้แทนหรือบคุลากรผู้ รับผิดชอบงานสหกิจ
ศกึษาของสถาบนัสมาชิกให้ครบทัง้ 16 สถาบนั  

                        

วางแผนเพ่ือจดัการข้อมลู การจดัประชมุหรือการอบรม
เชิงปฏิบตัิการร่วมกบัคณะท างานฯ ผู้แทนหรือบคุลากร
ผู้ รับผิดชอบงานสหกิจศกึษาทัง้ 16 สถาบนั  ณ 
มหาวิทยาลยัพายพั   

                        

สรุปและน าเสนอรายงานความก้าวหน้า การด าเนินงาน
ตามโครงการฯ ให้สถาบนัแมข่่ายฯ คือ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(รายงานสรุปเดือนละ 1 ครัง้) 

                        

น าเสนอ สรุป ผลการด าเนินงานตามโครงการฯตอ่ที่
ประชมุคณะท างานเครือข่ายเพ่ือพฒันาสหกิจศกึษาใน
สถาบนัอดุมศกึษาภาคเหนือตอนบน  ณ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่(สถาบนัแมข่่ายฯ) 

                        

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการฯ รวมทัง้การติดตาม
ผลและประเมินผล 

                        

  



7. หน่วยงานที่รับผิดชอบและหัวหน้าโครงการฯ   
7.1 หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ งานสหกิจศกึษา ส านกังานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายพั 

เขตแมค่าว ต าบลหนองป่าคร่ัง อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-851478-86 ตอ่ 344 
โทรสาร 053-243591   

7.2 หวัหน้าโครงการฯ ได้แก่ นายเจนศริิ จนัทร์ศริิ หวัหน้าส านกังานบริการวิชาการ มหาวิทยาลยั
พายพั โทร.089-4316585 e-mail: chensiri@gmail.com หรือ chensiri_c@payap.ac.th  
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

สถาบนัสมาชิก เครือขา่ยสง่เสริมการพฒันาสหกิจศกึษา ในสถานศกึษาภาคเหนือตอนบน จ านวน 
16 สถาบนั จะมีรูปแบบและข้อมลูการบริหารจดัการ สหกิจศกึษาออนไลน์ของเครือขา่ยฯอยา่งเป็นรูปธรรม
และยัง่ยืน  รวมทัง้สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการข้อมลูสหกิจศกึษาออนไลน์ในเครือขา่ย
ภมูิภาคอ่ืนได้ 

____________________________________________ 

 

        


